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Un programme à multiples facettes

� Objectif: « une trame comprise et partagée »

� Contexte: SCOT(s)

� 3 partenaires historiques

� Plusieurs financeurs complémentaires

� Programme pluriannuel : 2011-2016

� Travail sur un territoire cohérent

� Contenu : 2 volets, 2 publics
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Deux territoires pour une cohérence: 
Pays des Mauges et Agglomération 

du Choletais
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Contenu: 

un volet collectivité

� Tisser la trame avec les élus…
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Contenu: 

un volet agricole

� Tisser la trame avec les agriculteurs
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Contenu: 

un volet agricole

� Tisser la trame avec les agriculteurs…
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Volet agricole :

mobilisation

� Initier des dynamiques locales

� Juin 2012 

� 4 réunions agricoles de personnes ressources. 

� Novembre 2012 à janvier 2013 

� structuration de 8 petits groupes locaux à l’échelle de 

corridors, à partir des personnes ressources.



Projet financé par 

Volet agricole : 

mobilisation
Réunions de sensibilisation localisées selon un enjeu trame

Initialisation des dynamiques locales réalisée

Initialisation des dynamiques locales en réflexion
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44 exploitations engagées depuis décembre 2012

Volet agricole : 

diagnostics
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� Un diagnostic CA49 préalable pour :

� Sensibiliser / expliciter la TVB

� Collecter des données + visite d’exploitation

� Dégager les premières pistes d’actions.

� Une contre-visite MB/CPIE pour :

� Valider des pistes d’actions

� Deviser les travaux 

� Projeter les travaux

Volet agricole : 

diagnostics
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Volet agricole

� Tisser la trame avec les agriculteurs…
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Volet agricole: 

mise en œuvre des travaux

� Programmation des travaux : état d’avancement au 

28/03/2014

� 53 agriculteurs contactés en réunion

� 44 diagnostics terrain (41 diagnostiqués dans TVB)

� 41 vus en programmation travaux, 

� 6 sans suites 
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Volet agricole: 

mise en œuvre des travaux

� Travaux réalisés :

� 3 projets agroforestiers                 

(11,2 ha, 3 exploitations)

� 5 plantations de haies (2365 m)

� 1750 m de haies restaurés (5 

exploitations)
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Volet agricole : 

avancement des réalisations sur le terrain

� Prévisions de phase travaux 

dans les exploitations :

� 2 projets agroforestiers

� 12 plantations de haies (2870 m)

� 15 projets de restaurations de haie

� 5 créations de mares

� 11 restaurations de mares 

� 2 plates-formes couverts inter-cultures 

(12 ha)

� 3 restaurations de zones humides

� Animation de 2 bouts de champs 

biodiversité et inter-cultures 

fin 2014
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Volet agricole: 

premiers enseignements

� Méconnaissance totale de la trame verte et bleue 

� Incompréhension et doute ; interactions d’enjeux 

réglementaires et d’enjeux biologiques/territoriaux

� Méthode de mobilisation « chronophage mais payante » : 

� Choix d’une mobilisation « intra-agricole » = moins de 

défiance

� Mobilisation entre agriculteurs voisins constructifs = favorise 

des dynamiques locales

� Des avis exprimés = travail de mise en confiance

� Dynamiques  bien réparties sur le territoire

� Diversité des exploitations mobilisées
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Volet agricole: 

premiers enseignements

� Diversité des intervenants = 

� Tuilage lourd mais indispensable

� Richesse de l’approche agro-écologique

� Crédibilité du projet

� Gestion du temps :

� A l’échelle du projet : un programme ambitieux en 4 ans.

� A l’échelle de l’exploitation : 
� Saisonnalité agricole & écologique

� Maintien de la motivation et gestion des différents degrés d’urgence 
des agriculteurs.

� Gestion des délais inhérents aux partenaires
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Pour en savoir plus…

� Référentiel 
méthodologique

� Lettre @ « Echos de 
trames » ; 5 numéros

� 4 fiches thématiques 
cœurs de biodiversité.

� A télécharger sur le site 
CA49 rubrique 
environnement / 
biodiversité
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Volet agricole: 

diversité des exploitations
Bovin lait (+ cultures de ventes) 13

Bovin lait + viande 1

Bovin lait  + atelier spécialisé (porc, pintade, lapin) 3

Bovin viande (+ culture de vente) 9

Bovin viande + atelier spécialisé 3

Bovin viande + bovin lait + vigne + cultures de vente 1

Bovin viande + bovin lait + atelier spécialisé 1

Ovin 2

Ovin + cassis + volailles 1

Porc 2

Plantes médicinales + cultures de vente (céréales) 1

Plantes médicinales + atelier spécialisé 1

Maraîchage (plein-champ ou serres) 3

Centre équestre 2

Propriétaire forestier 1

Total 44
Agriculture conventionnelle 38 86,5%

Agriculture biologique 6 13,5%

Total 44 100%
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Volet agricole: 

données quantitatives sur les 

44 exploitations diagnostiquées
� Parcelles

� 2900 ha de parcellaires agricoles

� 13,5 ha autres : 11ha boisement, 2,5ha friches...

� Hydrographie
� 45 km de cours d’eau et fossés (1 km/exploitation)

� 74 pièces d’eau

• 20 étangs (8,8 ha)
• 56 mares (1,35 ha soit 240 m²/u)

� Bandes enherbées
• 8,3 ha existantes (environ 0,23 ha/exploitation)

� Réseau Bocager
� 211 km de haies, alignements, colonisations spontanées existantes

� 4,8 km/exploitation

� 72 ml/ha en moyenne




